

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山3)青葉山ユニバース新営工事(一部変更5)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/2/26
契約業者名	三井住友建設(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号
契約金額	11,000,000 円(税込み)
予定価格	11,635,800 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2022/9/28
工期(至)	2024/3/1
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山3）青葉山ユニバース新営工事（一部変更5）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	三井住友建設（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1番14号
当初契約年月日	令和4年9月27日
契約変更年月日	令和6年2月26日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和4年9月28日から令和6年3月1日
変更前の契約金額	1,086,817,569円（税込み）
変更金額	+11,000,000円（税込み）
変更後の契約金額	1,097,817,569円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、本施設で行われる研究の特性上の理由により、顔認証システム等の高度セキュリティを導入するため、自動ドアの仕様変更等が必要となった。</p> <p>また、本工事建物東側道路と外構との取り合いについて、変更が生じた。</p> <p>以上の理由等により、設計を変更し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。</p>