

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)総合研究棟(国際文化研究科西棟)改修機械設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/27
契約業者名	第一工業(株)
契約業者の住所	山形県山形市松波一丁目10番7号
契約金額	473,000 円 (税込み)
予定価格	495,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/9/11
工期(至)	2024/3/29
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（川内1）総合研究棟（国際文化研究科西棟）改修機械設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	第一工業（株）
契約の相手方の住所	山形県山形市松波一丁目10番7号
当初契約年月日	令和5年9月8日
契約変更年月日	令和6年3月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和5年9月11日から令和6年3月29日
変更前の契約金額	72,050,000円（税込み）
変更金額	+473,000円（税込み）
変更後の契約金額	72,523,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、川内1団地の国際文化研究科西棟において、老朽化したライフラインや細かく分断された狭小な研究環境の改善等を図ることを目的とした再生整備のための改修工事を進めているところである。</p> <p>しかしながら、工事施工中において、2階東側天井内の電気設備電灯盤および端子盤の配線が給水配管と干渉することが判明したため、給水配管等の敷設位置を変更する必要性が生じた。このことから、工事請負契約基準第19に基づき工事内容変更を行うものである。</p>