

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)厚生会館増築棟屋根改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/27
契約業者名	(株)木元装建
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
契約金額	20,900,000 円 (税込み)
予定価格	21,025,400 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	防水
工期(自)	2024/1/22
工期(至)	2024/4/30
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（川内1）厚生会館増築棟屋根改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	防水
契約の相手方名称	（株）木元装建
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
当初契約年月日	令和6年1月19日
契約変更年月日	令和6年3月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和6年1月22日から令和6年4月30日
変更前の契約金額	10,450,000円（税込み）
変更金額	+20,900,000円（税込み）
変更後の契約金額	31,350,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、川内キャンパスの厚生会館増築棟を利用する学生、教職員の利便性を向上させるため、屋根からの雨漏れを解消するための屋根改修工事を行うものであり、上記の受注者が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。</p> <p>本工事において厚生会館増築棟の屋根改修を行うに当たり外部足場を設置し詳細な現地調査を行ったところ、漏水を防止するために防水端部の納まり等に変更が必要となった。</p> <p>また、厚生会館増築棟の内部について現地調査を行ったところ、天井材が雨漏れにより落下の恐れがあることが判明し、安全性を確保するため、食堂内の天井内装材の雨漏れ部分の改修等が必要となった。</p> <p>また、上記工事を行うため本工事の工期の延長も必要となり、原設計を変更するものである。</p>