

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)厚生会館玄関前雨水配管改修工事 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/3/27
契約業者名	(株)渡辺店
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区富田字上野東17番地の2
契約金額	4,865,000 円 (税込み)
予定価格	4,865,300 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	土木一式
工期(自)	2024/1/12
工期(至)	2024/6/28
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（川内1）厚生会館玄関前雨水配管改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	（株）渡辺店
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区富田字上野東17番地の2
当初契約年月日	令和6年1月11日
契約変更年月日	令和6年3月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和6年1月12日から令和6年6月28日
変更前の契約金額	5,368,000円（税込み）
変更金額	+4,865,000円（税込み）
変更後の契約金額	10,233,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、川内キャンパスの厚生会館を利用する学生、教職員の利便性を向上させるため、玄関前における水溜りの解消に係るインターロッキングの不陸調整、また雨水配管の管更正工事を行うものであり、上記の受注者が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。</p> <p>本工事において厚生会館玄関前の現地調査、既存雨水配管の高圧洗浄及びカメラ調査を行ったところ、厚生会館玄関前を確実に排水し集中豪雨に対応するために配管径を既存より大きく変更することが必要となった。</p> <p>また、上記工事を行うため本工事の工期の延長も必要となり、原設計を変更するものである。</p>