

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)総合研究棟(環境制御実験棟)改修機械設備工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/6/7
契約業者名	日本ファシリオ(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区木町通一丁目8番10号
契約金額	9,911,000 円 (税込み)
予定価格	9,933,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/12/22
工期(至)	2024/6/28
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）総合研究棟（環境制御実験棟）改修機械設備工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	日本ファシリオ（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区木町通一丁目8番10号
当初契約年月日	令和5年12月21日
契約変更年月日	令和6年6月7日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和5年12月22日から令和6年6月28日
変更前の契約金額	49,280,000円（税込み）
変更金額	+9,911,000円（税込み）
変更後の契約金額	59,191,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、総合研究棟（環境制御実験棟）を再生整備・機能集約することで、遺伝子組み換えから計測までを一貫して行える施設とし、「農地由来の温室効果ガスの排出削減」等のプロジェクトを加速させる共創拠点を実現するため、老朽改善、機能強化を目的として、上記契約の相手方が設計図書に基づき鋭意施工を進めているところである。本建物内に近隣の温室のための温水暖房用ボイラーが設置してあったが建物の全面改修により、老朽化していたボイラーを撤去したが温室の実験環境を維持する必要があるため、空調機の設置を追加することなどから、請負代金額の変更を行うものである。</p>