

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山3)産学連携拠点施設新営設計業務 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/7/26
契約業者名	(株)梓設計
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号
契約金額	1,870,000 円 (税込み)
予定価格	1,884,300 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
工事種別	建築関係設計・施工管理業務
工期(自)	2024/3/28
工期(至)	2025/9/30
備考	

## 契約変更の内容

業務の名称	東北大学（青葉山3）産学連携拠点施設新営設計業務（一部変更）
業務場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山3団地構内
業務種別	建築関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	（株）梓設計
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号
当初契約年月日	令和6年3月27日
契約変更年月日	令和6年7月26日
業務概要 （変更した内容）	（1）設計仕様書の変更 （2）当該変更による業務委託料の変更（増額）
履行期間	令和6年3月28日から令和7年9月30日
変更前の契約金額	139,575,000円（税込み）
変更金額	+1,870,000円（税込み）
変更後の契約金額	141,445,000円（税込み）
変更理由	本設計業務において地盤調査を行ったところ、2期工事側の調査において、1期工事側と異なる土質が確認された。免震建物を設計するには、2期工事側の土質構成を踏まえて基礎計画を行う必要があることから、2期工事側の詳細調査を追加し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。