

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)構内送電ケーブル改修工事(R6)(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/9/27
契約業者名	(株)サンテック
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目10番12
契約金額	2,035,000 円 (税込み)
予定価格	2,057,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内、青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/6/28
工期(至)	2024/9/30
備考	落札率:98.9%

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（川内1）構内送電ケーブル改修工事（R6）（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内、青葉山1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）サンテック
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目10番12
当初契約年月日	令和6年6月27日
契約変更年月日	令和6年9月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和6年6月28日から令和6年9月30日
変更前の契約金額	17,600,000円（税込み）
変更金額	+2,035,000円（税込み）
変更後の契約金額	19,635,000円（税込み）
変更理由	上記契約の相手方が設計図書に基づき順次施工を進めてきたが、既設地中埋設配管に通線してあるケーブルを撤去後、予備配管に通線予定であったが、既設埋設配管通線困難箇所等の修繕等が必要であることから契約金額の変更を行うものである。