

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)金研2号館611号室等改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/10/15
契約業者名	(有)ビーニクハウス一級建築デザイン事務所
契約業者の住所	宮城県黒川郡大和町宮床字兎野1-5
契約金額	220,000 円 (税込み)
予定価格	931,700 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2024/7/17
工期(至)	2024/11/29
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）金研2号館611号室等改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（有）ビーニクラウス一級建築デザイン事務所
契約の相手方の住所	宮城県黒川郡大和町宮床字兎野1-5
当初契約年月日	令和6年7月16日
契約変更年月日	令和6年10月15日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和6年7月17日から令和6年11月29日
変更前の契約金額	13,860,000円（税込み）
変更金額	+220,000円（税込み）
変更後の契約金額	14,080,000円（税込み）
変更理由	当初の設計で予定したアルミ樹脂複合建具について、カバー工法にて防火仕様を満たす製品がないため、仕様の見直しを行う必要がある。 仕様を見直すにあたり、建具承認図の作図及び製品の製造に時間を要するため、令和6年11月29日まで工期延長とする。