

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(星陵)旧RI病棟とりこわし工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/11/27
契約業者名	東北黒沢建設工業(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区卸町東四丁目4番28号
契約金額	4,499,000 円 (税込み)
予定価格	4,554,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	解体工事
工期(自)	2024/8/8
工期(至)	2025/1/24
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（星陵）旧RⅠ病棟とりこわし工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	解体工事
契約の相手方名称	東北黒沢建設工業（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市若林区卸町東四丁目4番28号
当初契約年月日	令和6年8月7日
契約変更年月日	令和6年11月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	令和6年8月8日から令和7年1月24日
変更前の契約金額	26,400,000円（税込み）
変更金額	+4,499,000円（税込み）
変更後の契約金額	30,899,000円（税込み）
変更理由	上屋解体にあたって、内外装材の撤去等を開始したところ、設計で想定していた以上の撤去等が必要となったため、工事請負契約基準第19に基づき変更を行うものである。また、変更に伴い工事期間確保のため、工事請負契約基準第22に基づき完成期限の変更を行う。